R.Dir.572/3.566
101859

OT/ss

Ref: 
INGENIERÍA DE EQUIPOS S.A.” (IDESA) PRESENTA COTIZACIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE RIELES Y ACCESORIOS PARA EL PUERTO DE NUEVA 
PALMIRA. CONTRATAR.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montevideo, 16 de noviembre de 2010.

VISTO:

Que la empresa INGENIERÍA DE EQUIPOS S.A.” (IDESA) presenta cotización para la provisión de rieles y accesorios para el Puerto de Nueva Palmira.

RESULTANDO:
I. Que la empresa INGENIERÍA DE EQUIPOS S.A.” (IDESA), actúa en calidad de Representante Oficial, en el contrato Nº 1305, de la firma LIEBHERR-WERK NENZING GMBH, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 10193, cuyo objeto es el suministro, instalación en puertos administrados por ANP y puesta en  servicio de dos (2) grúas de muelle sin uso y los accesorios necesarios para su operación, así como también la capacitación para su operación y su mantenimiento.

II. Que por Resolución de la Gerencia General Nº 167/10, expediente 081794, se 
designó al Ing. Juan Cabrera Alvarez (Carpeta Personal Nº 15832.9), como Director 
de Obra del trabajo contratado.

III. Que los rieles y accesorios ofrecidos son necesarios para el montaje de la Grúa a 
suministrar para el Puerto de Nueva Palmira, y no fueron previstos en la obra civil de 
construcción del Nuevo Muelle costero donde se instalará la misma.

IV. Que por ese motivo, y a sugerencia del Director de Obra, la Gerencia General de la 
ANP le solicitó a la firma IDESA que en su carácter de Representante Oficial de la 
firma LIEBHERR-WERK NENZING GMBH, cotizara el suministro de ese material, lo 
cual se documentó a través de nota enviada con fecha 17/08/2010 -expediente 
101264-.

V. Que la Dirección de Obra recomienda contratar la provisión de referencia, por un 
monto de € 61.250 (euros sesenta y un mil doscientos cincuenta con 0/100), lo que 
representa un 1,23 % sobre el contrato original N° 1305.

VI. Que el Director de Obra del Contrato N° 1130, Proyecto y Construcción de 
prolongación del Muelle de Ultramar y Construcción de un Nuevo Muelle costero, 
Ing. Darien Martínez informa que “no se plantean objeciones respecto del suministro 
a solicitar a la firma IDESA al amparo del contrato 1305”.

VII. Que el Ing. Darien Martínez también informa que “es de recordar que tanto el 
suministro como la fijación de estos elementos no fueron incluidos en la obra civil 
por no estar definido el equipo de grúa a adquirir al momento del proceso licitatorio 
de las obras”.

CONSIDERANDO:
I) Que en el Pliego de la Licitación Pública, Parte III, “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales”en el Artículo 13, está previsto un aumento de hasta un 100 % del objeto del contrato.

II) Que en el Contrato Nº 1305, artículo QUINTO: TRABAJOS ADICIONALES, está previsto que: “Liebherr Werk Nenzing GMBH se obliga a realizar todos los trabajos que, aunque no figuren explícitamente en los recaudos, sean indispensables para la correcta ejecución de la instalación. Sin perjuicio de ello, aquellos trabajos adicionales que no estén comprendidos por ese concepto, pero que la Dirección de Obra entienda necesario ejecutar serán considerados como imprevistos y podrán ser realizados por Liebherr Werk Nenzing GMBH. Para establecer su precio se aplicarán los precios de la propuesta establecidos en el Artículo 33° del Pliego de Condiciones que rigió la Licitación Pública No 10193, en la redacción dada por el Comunicado No. 3. Si se tratara de rubros no incluidos en la propuesta, se liquidarán “por administración”, pagándose a Liebherr Werk Nenzing GMBH los gastos de materiales y mano de obra correspondientes, más un veinte por ciento (20%) por concepto de herramientas, equipos, capatacía, gastos generales y beneficio. La Dirección de Obra podrá realizar los suministros y/o trabajos imprevistos con Liebherr Werk Nenzing GMBH, o bien podrá optar, en caso de considerarlo conveniente hacerlos con personal propio de la A.N.P. o a través de un tercero”.

ATENTO:

A lo expuesto.
El Directorio en su Sesión Nro.3.566, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:


Contratar la provisión de rieles y accesorios para el Puerto de Nueva Palmira como ampliación del Contrato Nº 1305 -supeditado a la previa intervención del Tribunal de Cuentas- de acuerdo a la cotización existente en estas actuaciones, por un monto total de € 61.250 (euros sesenta y un mil doscientos cincuenta con 0/100).

Pase a la Unidad Reguladora de Trámites para la remisión de las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas.
Vuelto, cursar a la Gerencia General -Área Comercialización y Finanzas-.

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos.

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos.

