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Ref: MOVILEX RECYCLING URUGUAY SRL, MOVILEX RECYCLING LATAM SA
Y MOVILEX RECYCLING SL. SOLICITA PRORROGA EXCEPCIONAL DEL
PLAZO DEL CONTRATO N° 2102. ACCEDER.

Colonia, 04 de julio de 2024.
VISTO:

La Nota de fecha 27/06/2024 presentada por MOVILEX RECYCLING
URUGUAY SRL, MOVILEX RECYCLING LATAM SA y MOVILEX RECYCLING SL,
solicitando una prorroga excepcional del plazo del Contrato N° 2102 (Licitacion
Abreviada N° 22.099), hasta el dia 28/08/2024.

RESULTANDO:

l. Que con fecha 20/07/2022, la ANP otorgd a la peticionante el Contrato N°
2102, cuyo objeto es el retiro y desguace del buque "GLORY" y sus restos,
ubicado en el Puerto de Fray Bentos.

Il. Que por Resolucion de Directorio N° 713/4.193 de fecha 16/11/2023, se
prorrogd el plazo de ejecucién del referido Contrato hasta el dia 31/12/2023.

1. Que por Resolucion de Directorio N° 21/4.199, de fecha 25/01/2024, se
prorrogo el plazo de ejecucién del referido Contrato hasta el dia 28/02/2024.

V. Que por Resolucion de Directorio N° 167/4.206 de fecha 20/03/2024, se
prorrogo el plazo de ejecucién del referido Contrato hasta el dia 28/04/2024.

V. Que por Resolucion de Directorio N° 266/4.212 de fecha 8/05/2024, se prorrogé
el plazo de ejecucion del referido Contrato hasta el dia 28/06/2024.

VI. Que en la Nota presentada por las citadas firmas se solicita a la ANP extender
el plazo contractual, fundando su petitorio en imponderables de fuerza mayor,
consistentes en la subida excepcional del nivel del Rio Uruguay a su paso por
Fray Bentos, y a que los trabajos de desguace del barco estan casi terminados,
estimando que una vez que el cauce regrese su nivel normal se podria finalizar
en una semana.

CONSIDERANDO:

). Que la Direccion de Obra de ANP informa que persisten las causas de fuerza
mayor debido al alto nivel del agua en el Puerto de Fray Bentos, por lo que
sugiere acceder a lo solicitado.

). Que los trabajos objeto del Contrato estdn en su etapa final, por lo que se
entiende que, a los efectos de culminar los mismos, es conveniente para ANP
aceptar la prorroga solicitada.



1.

V).

V).

V).

Que el desguace vy retiro del buque "GLORY" del Puerto de Fray Bentos es de
suma importancia para esta Administracion, considerando que al finalizar el
mismo se liberara espacio esencial para lo operativa portuaria.

Que mediante asunto 150843 se esta gestionando la cesion del Contrato N°
2102 por parte de las firmas de marras a la empresa DT1.

Que para continuar con el tramite de cesién debera resolverse por el Directorio
la autorizacion de la prérroga solicitada.

Que en actuacion N° 5 del presente se expide la Direccion de Obra del
Contrato N° 2102, observando que la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato tiene vigencia hasta el 31/07/2024, extremo que debera ser
regularizado, de acuerdo a lo estipulado en Articulo Décimo Segundo del
referido Contrato, el cual dispone que debera permanecer vigente hasta la
finalizacion de las obligaciones contractuales y ser renovada con una
antelacién minima de 30 dias previos a su vencimiento.

Que el Seguro de Responsabilidad Civil tiene vigencia hasta el 6/04/2025.

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesion N° 4.220, celebrada el dia de la fecha;

RESUELVE:

Acceder a lo solicitado por MOVILEX RECYCLING URUGUAY SRL, MOVILEX
RECYCLING LATAM SA y MOVILEX RECYCLING SL, prorrogandose el plazo
del Contrato N° 2102 hasta el dia 28/08/2024.

Determinar que lo estipulado en el Numeral anterior queda sujeto a la
regularizacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a
lo expresado en el Considerando VI.

Encomendar a la Unidad Asesoria Técnica la comunicacién al garante y al
asegurador de la presente Resolucion.

Notificar la presente Resolucion.

Cumplido, cursar a Gerencia General, a la Unidad Asesoria Técnica y las Areas
Dragado y Juridico Notarial.

Dr. Juan Curbelo — Presidente - Administracion Nacional de Puertos.
Adriana Outeda - Sub-Gerente Area Secretaria General - Administracion Nacional de Puertos.



